



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 第 28/ID/2018 號公開招標

### 「第 65 屆澳門格蘭披治大賽車 - 賽道外圍佈置服務」

#### 1. 服務地點

- 1.1 服務 I：賽道廣告。
- 1.2 服務 II：賽道廣告-油牆部份。
- 1.3 服務 III：道路的佈置。
- 1.4 服務 IV：賽道外圍的宣傳品。

#### 2. 服務期

佈置服務自收到判給通知翌日起計 3 天後開始直至 2018 年 12 月 15 日止。

#### 3. 服務要求

- 3.1 根據招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表中所列之項目為賽道外圍提供相關項目的排版、製作、安裝及拆卸服務。
- 3.2 獲判給者必須安排一工作團隊（包括一名組長）於 2018 年 11 月 15 日至 18 日期間提供每天二十四小時待命服務，負責進行緊急維修工作。特別是賽道圍欄佈置安裝位置，可能受賽事進行期間引致的強勁風速而影響，獲判給者必須隨時待命及安排緊急維修工作。
- 3.3 安裝賽道廣告的要求：
  - i) 橫額需為黑底戶外強韌用料，印刷的方式需為噴畫及顏料不能被刮掉或褪色；
  - ii) 所有項目需於11月12日完成安裝；
  - iii) A7項及J9項為PVC+貼紙及A9為木板底+PVC+貼紙，其他項目之物料為噴畫；



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

- iv) 如招標案卷總目錄附件IV-工作量清單及單價內沒有註明現場設有廣告框架式或廣告框架由體育局提供又或廣告需安裝於圍欄鐵絲網上時，則由獲判給者負責提供有關安裝框架。
- 3.4 賽道廣告的拆卸：
- i) 於最後賽事日(18/11/2018)完成後至2018年11月23日前，必須完成拆卸所有橫額的工作；
- ii) 獲判給者須清理有關場地及將有關場地完全恢復原貌。
- 3.5 獲判給者須負責提供及搭建所有棚架、牆身油漆服務所需之設備、用料及其費用，以及包括鏟底鋪平牆身，髹底油，再髹有關賽事標誌，並於賽事後將有關位置回復原狀(包括鏟走賽事的標誌、鋪平、髹底油及兩層的室外晴雨漆)。
- 3.6 獲判給者須自行向有關部門辦理申請牆身油漆工作及搭棚工作而導致的行政手續，如有需要時體育局可提供協助。如獲判給者未能於獲批准之工期內完成有關工作時，則獲判給者自行向有關部門申請延期及負責由此而產生的費用。
- 3.7 道路佈置的安裝要求：
- i) 所有安裝必須按照交通事務局之要求進行；
- ii) 部份安裝工作需於晚上或零晨時分進行；
- iii) 每個行車道及部份行人路之座地指示牌必需配備2個石屎座以作固定；
- iv) 其中一個於友誼大橋進行安裝之行車道指示牌，必須按照交通事務局及治安警察局所指定的日期、時間及要求進行安裝及拆卸；
- v) 部份行人路及每個公共交通專道的座地指示牌必需配備2個沙包或鋼索以作固定；
- vi) 所有於賽事前安裝於各路段之指示牌必須用防水黑布覆蓋，並根據交通事務局之要求於賽事前拆除各指示牌上的黑布。



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

### 3.8 道路佈置的拆卸要求：

- i) 根據交通事務局的要求，獲判給者須於賽事完成後至拆卸前用防水黑布覆蓋有關指示牌；
- ii) 最後賽事日(18/11/2018)完成後至2018年11月23日前，必須完成拆卸所有橫額的工作；
- iii) 獲判給者須清理有關場地及將有關場地完全恢復原貌。

### 3.9 燈柱旗的要求：

- i) 橫額需為戶外強韌用料，印刷的方式需為噴畫及顏料不能被刮掉或褪色；
- ii) 於每支燈柱的左右兩面各安裝一支雙面旗幟，其總面積少於1m<sup>2</sup>；
- iii) 獲判給者負責提供安裝架；
- iv) 安裝地點及數量可按體育局的實際需要而調整。

### 3.10 LED 顯示屏的佈置要求：

- i) 橫額需為黑底戶外強韌用料，印刷的方式需為噴畫及顏料不能被刮掉或褪色；
- ii) 基建工程約於11月初完成，獲判給者必須於現場覆實尺寸，方可進行任何製作，所有佈置需於2018年11月12日完成安裝。

## 4. 獲判給者的責任

- 4.1 獲判給者需負責由貨倉取出相關橫額及安裝架、進行清潔及將之運送至體育局指定的地點，並於相關地點進行安裝及固定橫額。
- 4.2 倘需在賽事日進行安裝工作時，獲判給者應確保有足夠人員跟進所有工作，並需經體育局確認後方視為完成。
- 4.3 由於澳門格蘭披治大賽車的特殊性及不同的安全要求，可能出現服務計劃修改或重新調整的情況，為此，獲判給者必須在指定限期安排調整，以確保服務能按時完成。



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

- 4.4 於賽事完畢後，獲判給者必須於指定時間內將有關物料拆除，並按體育局要求搬運及存倉。確保所有用作安裝的螺絲釘及鋼索等物料被移除，以及清理現場及將之完全回復至原貌。
- 4.5 獲判給者需協調所有臨時架構的拆卸，檢查物料及儲存，並於 2018 年 12 月 14 日前向體育局提交倉存分配清單。
- 4.6 獲判給者須於 2018 年 12 月 14 日前，向體育局提供有關佈置記錄資料之電腦檔案（內容包括：安裝位置之相片、設計、質料、尺寸、數量）。

## 5. 其他要求

- 5.1 服務總價格須包括：從貨倉取出橫額及安裝架、清潔及將之運送至體育局指定的地點進行安裝，並於賽事完畢後將有關物料拆除及按要求運輸回貨倉及存倉。
- 5.2 如物料在展示期間有損耗，獲判給者負責有關物料的維修。
- 5.3 獲判給者應選用噴畫布料製作橫額，並需選用較輕便、堅固及安全的安裝物料，減少大重量支架佈置，所安放物料必須安裝牢固（索帶或固定物料強度足夠），避免鬆脫跌落。
- 5.4 獲判給者需注意天氣變化，尤其大風的情況，加強對安裝物料的鞏固性。於安裝及拆除佈置期間，需樹立警告標示，並用鐵馬或圍繩將危險區隔離，安排適當保安人員駐場，並禁止行人進入佈置範圍。
- 5.5 體育局保留要求更改排版的最終權利。
- 5.6 獲判給者之相關排版，體育局擁有其專有權及所有權。獲判給者未經體育局同意不得擅自使用及不得另行生產有關設計的任何產品以作任何用途。
- 5.7 獲判給者須於所有製作項目完成安裝後為其拍照作記錄，並將之交予體育局作存檔。